CMSKOREA Board Project 계획표

작성자 : 최지연

13 ~ 14일 : 디자인
15 ~ 21일 : 기능
22 ~ 24일 : 디버깅

※ 하루 계획을 일찍 완료한다면 다음 일정을 진행할 예정입니다. 또한 기능 제작 미완성 시 22 ~ 24일에 보완 예정입니다.

월	화	수	목	급
13	14	15	16	17
- DB 테이블 작성 - html 구조 작성 - 로그인, 회원가 입 디자인	- 게시판 디자인 (리스트, 작성, 수정, 조회)	- 회원 로그인 - 회원가입	- 게시판 작성 - 리스트 조회 - 목록 페이지	- 게시판 조회 - 게시판 수정 - 게시판 삭제
20	21	22	23	24
- 유효성 검사 - 경고문 - 입력 체크	- 리스트 정렬 - 검색	- 오류 정리 및 보완 필요 사항 확인 - 추가 기능 정리		